

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО АПРОБАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
«КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ» В 2018 – 2019 ГГ.**

Цель инициативы	Сформировать региональные лидерские команды из числа талантливых и высокомотивированных детей (14 – 17 лет) и молодёжи (18 - 21 год), ориентированных на социально-экономическое развитие своих регионов
Ответственные за реализацию дорожной карты	– Правительство субъекта Российской Федерации
Исполнители/соисполнители инициативы	– ... – ...
Показатели и индикаторы инициативы	– не менее 100 участников инициативы (детей и молодёжи) включены в кадровый резерв субъекта Российской Федерации для разных отраслей экономики региона; – не менее 10 человек из числа научной, профессиональной и политической элиты региона определены наставниками для участников инициативы; – с не менее 80 % участниками инициативы заключены трудовые договоры, в том числе отсроченные.
Ожидаемые результаты инициативы	– внедрение в практическую деятельность новых форм и технологий отбора и сопровождения высокомотивированных детей и молодёжи; – формирование образовательной инфраструктуры с учётом интересов и образовательных притязаний высокомотивированных детей и молодёжи, оформление их индивидуальных образовательных стратегий; – расширение практики наставничества в работе с детьми и молодёжью, содействие в их профессиональной навигации и в формировании индивидуальных профессиональных стратегий; – разработка мер поддержки привлечения талантливых и высокомотивированных детей и молодёжи к профессиональной активности в реальном секторе экономики региона.
Объёмы и источники финансирования	

Период реализации	Мероприятия	Ответственные исполнители	Результат
Апрель 2018 г.	Создание регионального проектного офиса по апробации инициативы и определение его основных направлений деятельности	Правительство субъекта Российской Федерации	Проектный офис с прямым подчинением руководителю субъекта Российской Федерации
Апрель 2018 г.	Определение организаций-участников апробации инициативы: <ul style="list-style-type: none"> <li>– для обучения участников инициативы, тьюторов и наставников;</li> <li>– для стажировок участников инициативы</li> </ul>	Правительство субъекта Российской Федерации, проектный офис	Пул региональных и муниципальных организаций
18 апреля 2018 г.	Подписание соглашения о сотрудничестве между регионом и АСИ в части реализации инициативы	Правительство субъекта Российской Федерации, АСИ	Соглашения о сотрудничестве между регионом и АСИ в части реализации инициативы
18 апреля - май 2018 г.	Информирование разных групп населения субъекта Российской Федерации о запуске апробации инициативы, об объявлении начала набора участников: <ul style="list-style-type: none"> <li>– детей (14 – 17 лет) (200 чел.);</li> <li>– тьюторов (18 – 21 год) (50 чел.+ 10 чел. резерв) из числа студентов, представителей пед. отрядов;</li> <li>– наставников (10 чел. + 5 чел. резерв) из числа политической и профессиональной элиты региона</li> </ul>	Пресс-службы организаторов и соисполнителей инициативы	Пресс-конференции, пресс-релизы, новости в СМИ, включая сайты организаторов и соисполнителей инициативы, информационные листовки для образовательных организаций, предприятий, бизнес-структур
31 мая 2018 г.	Обеспечение участия представителей регионального проектного офиса в семинаре по представлению региональной модели организации и реализации инициативы (1 день, Москва).	Правительство субъекта Российской Федерации, проектный офис	Перечень направлений и тематик проектной деятельности участников инициативы (с учётом потребностей региона). Доработанная «дорожная карта» реализации инициативы в регионе
Май – июнь 2018 г.	Формирование расширенного пула (основной и резервный составы) наставников для участников инициативы	Проектный офис, региональные и муниципальные организации	Расширенный пул наставников для участников инициативы: <ul style="list-style-type: none"> <li>– основной состав (10 чел.);</li> <li>– резервный состав (5 чел.)</li> </ul>

Июнь - июль 2018 г.	Обеспечение проведения «Школы тьютора» (60 чел., 2 дня)	Проектный офис, региональные и муниципальные организации	Предоставлена база для двухдневного обучения тьюторов
Июль - август 2018 г.	Обеспечение проведения «Губернаторской школы» (сессия 1) для участников инициативы (200 чел., 3 дня): – очный отбор лучших участников инициативы (не менее 100 чел.); – их закрепление за тьюторами и наставниками; – формирование индивидуальной образовательной программы для участников инициативы.	Проектный офис, тьюторы, наставники, региональные и муниципальные организации	Предоставлена база для трёхдневного проведения «Губернаторской школы» (сессия 1), включая питание участников. Пул участников инициативы (200 чел.), каждый из которых имеет собственный образовательный маршрут (инвариантная часть, вариативная часть, включая самообразование).
Июль - август 2018 г.	Обеспечение проведения «Школы наставника» (15 чел., 1 день)	Проектный офис, региональные и муниципальные организации	Предоставлена база для однодневного обучения наставников
Сентябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.	Обеспечение координации и мониторинга реализации индивидуальных программ обучения участников инициативы	Тьюторы, наставники, проектный офис	Профили результатов обучения участников инициативы
Сентябрь 2018 г. – январь 2019 г.	Обеспечение и содействие в реализации проектной деятельности участников инициативы, в том числе посредством их: – стажировок на базе ведущих предприятий, организаций (в том числе образовательных) региона; – участия в работе представительных и государственных органов власти	Проектный офис, наставники, тьюторы, региональные и муниципальные организации, представительные и государственные органы власти	Командные проекты участников инициативы
Февраль - март 2019 г.	Обеспечение представления участниками инициативы результатов проектной деятельности (командные работы)	Правительство субъекта Российской Федерации, проектный офис, наставники, тьюторы	Предоставлена база для представления участниками инициативы результатов проектной деятельности (командные работы)
Апрель 2019 г.	Обеспечение участия в образовательной сессии (5 дней) на базе образовательного центра «Сириус»	Правительство субъекта Российской Федерации,	Сформированы индивидуальные программы личностного и

	(г. Сочи) или международного детского центра «Артек» (г. Ялта) участников инициативы (100 чел.) и тьюторов (50 чел.)	проектный офис	профессионального развития
Апрель – май 2019 г.	Закрепление участников инициативы (детей и молодёжи) в региональные профессиональные сообщества, пул экспертов, наставников для младших участников инициативы. Содействие в привлечении их к региональным или муниципальным активностям (разработка региональных стратегий, отраслевых региональных программ развития, к организации и проведению социально-значимых мероприятий региона или муниципалитетов)	Проектный офис, наставники, тьюторы, региональные и муниципальные организации	Кадровый резерв для отраслей экономики региона, региональных и муниципальных органов власти
Май 2019 г.	Обеспечение участия представителей регионального проектного офиса в совещании по итогам апробации инициативы (1 день, Москва)	Правительство субъекта Российской Федерации, проектный офис	Предложения о внесении изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты в части сопровождения талантливых и высокомотивированных детей и молодёжи
Ежеквартально	Мониторинг организации и реализации инициативы в субъекте Российской Федерации, включая оценку эффективности работы участников инициативы, их тьюторов и наставников	Правительство субъекта Российской Федерации, проектный офис	Анализ результатов организации и реализации инициативы, корректировки (при необходимости) её исполнения
В течение всего периода	Информирование разных групп населения субъекта Российской Федерации о реализации инициативы	Пресс-службы Правительства субъекта Российской Федерации, региональных и муниципальных организаций	Пресс-конференции, пресс-релизы, новости в СМИ, включая сайты организаторов и соисполнителей инициативы